
Aito Suvi ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirja

Aika: ke 15.10.2026 klo 14.05-16.30
Paikka: HUB Toivola ja Teams
Läsnä: Seppo Rekolainen (vpj), Tommi Liljedahl (siht.), Terttu Salmela, Thomas Penttilä (poistui 
klo 15.50), Pekka Puhakka (Teams), Jussi-Pekka Lämsä (Teams), Heikki Metsä (Teams klo 15.10-
16.30).

1 Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Seppo Rekolainen avasi kokouksen klo 14.05.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli yhdistyksen varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä.

3 Asialistan hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sihteerin 12.10.2025 toimittama esityslista.

4 Talous- ja hankeseuranta

Sihteeri esitteli talousseurannan (liite 1), kassavirtalaskelman (liite 2), kunnostuskohteiden vaiheet 
(liite 3) ja kunnostuskohteiden seurannan (liite 4).
Keskusteltiin päättyvän vuosien 2024-2025 kunnostushankkeen kustannuksista, jotka on arvioitu 
melko tarkasti, mutta näyttävät jäävän noin 13 000 € alle 233 333 €:n kustannusarvion. Todettiin, 
että vuosien 2025-2027 kunnostushankkeen kolme ensimmäistä kunnostuskohdetta ovat toteutuneet
kustannusarviota edullisemmin, vaikka Soukkionojan kustannukset ylittivät arvion. Sihteeri kiitti 
tästä erinomaisia kaivuriyrittäjiä sekä valvojaa.
Todettiin, että kassavirtalaskelman perusteella hankkeiden maksatuksen jälkeen talven 
kunnostuskohteiden toteuttaminen ei koettele maksuvalmiutta.
Kiiteltiin, että kunnostuskohteiden vaiheet antaa hyvän käsityksen kunnostuskohteiden 
etenemisestä, sijainnista ja niiden edellyttämistä työvaiheista.

Merkittiin tiedoksi hankkeiden talousseuranta, kassavirtalaskelma, kunnostuskohteiden vaiheet ja 
kunnostuskohteiden seuranta. Todettiin, että kunnostushankkeet ovat edenneet hyvin sekä 
toteutuksen että kustannusten osalta.

5 Hankkeiden tilanne

ELY:n rahoittama vuosien 2024-2025 kunnostushanke päättyy 31.12.2025. Loppumaksatus on 
tehtävä marraskuussa, joten kustannukset pitää näkyä lokakuun tiliotteessa.
Sihteeri on pyytänyt viimeisiä laskuja suunnittelijalta ja talkootöihin osallistuneelta 
maanomistajalta. Niiden jälkeen hankkeen yhteiskustannukset ovat noin 220 000 € eli noin 13 000 €
alle kustannusarvion.
Kirjanpitäjä on luvannut toimittaa maksatuksessa tarvittavan aineiston marraskuun alussa ja Marja-
Liisa Suomalainen valmistautunut tekemään maksatushakemuksen.



EU:n maaseuturahaston rahoittama vuosien 2025-2027 kunnostushanke on puolivälissä, kun 4 
kunnostuskohdetta 8:sta on toteutettu. Kirvunojan työt jouduttiin keskeyttämään, koska 
laskeutusaltaan maaperä ei kantanut konetta edes kaivualustoilla. Valvojan raporteissa (liite 5) on 
yksilöity, miten suunnitelmista on poikettu toteutuksessa. Hallituksen kokoukseen mennessä 
hankkeen kustannuksia on maksettu noin 80 000 €.

EU:n maaseuturahaston rahoittama Rautajärven kunnostushankkeen käynnistymistä valmistellaan. 
Kokouksessa valittava koordinaattori ja valvoja pyytävät Herninsalmen ruoppauksesta tarjouksia 
talven aikana. Työ teetetään urakkana. Läjitysalueen valmistelu sekä Sirinojan kunnostus teetetään 
tuntitöinä, jotka kilpailutetaan kevään aikana. Niitä varten suunnittelijalta on pyydetty 
rakennesuunnitelmaa.

Hyväksyttiin hankkeiden kustannukset ja annettiin Marja-Liisa Suomalaisen tehtäväksi vuosien 
2024-2025 kunnostushankkeen loppumaksatushakemuksen sekä vuosien 2025-2027 
kunnostushankkeen ensimmäisen maksatushakemuksen laatiminen.
Merkittiin tiedoksi valvojan raportit.

6 Ydintiimin muistiot

Hallituksen asettama kunnostus- ja suunnitteluhankkeita koordinoiva työryhmä on kokoontunut 
hallituksen huhtikuisen kokouksen jälkeen kaksi kertaa ja pitänyt muistiota (liite 6) käsiteltävistä 
asioista.

Merkittiin tiedoksi ydintiimin muistiot.



7 Rautajärven valuma-alue- ja vesistökunnostus -hankkeen 
koordinoinnin kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt Rautajärven kunnostushankkeen koordinoinnista 3 yritykseltä tarjoukset 6.10. 
mennessä. Tarjouspyyntö ja tarjoukset liitteenä (drive-kansio).

Tarjouksen jätti 2 yritystä. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen valintaperusteet:

Koordinointi edellyttää tiivistä yhteistyötä maanomistajien, urakoitsijoiden, valvojan, hankeryhmän 
ja kunnostusta koordinoivan ydintiimin kanssa. Yhdistyksen taloudenpidon kannalta on tärkeää, että
talkootunnit kootaan sekä raportit ja maksatushakemukset laaditaan ajallaan.
Tämän vuoksi valintaperusteena ovat hinnan lisäksi paikallistuntemus, kokemus ja 
toimintavarmuus:
Hinta 30 %
Paikallistuntemus 20 %
Kokemus 20 %
Toimintavarmuus 30 %

Päätettiin hyväksyä Sirium Oy/Marja-Liisa Suomalaisen tarjous Rautajärven valuma-alue- ja 
vesistökunnostus -hankkeen koordinoinnista.

8 Rautajärven valuma-alue- ja vesistökunnostus -hankkeen valvonnan 
kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt Rautajärven kunnostushankkeen valvonnasta 3 yritykseltä tarjoukset 6.10. 
mennessä. Tarjouspyyntö ja tarjoukset liitteenä (drive-kansio).

Tarjouksen jätti 2 yritystä. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen valintaperusteet:

Valvonta edellyttää tiivistä yhteistyötä maanomistajien, urakoitsijoiden, koordinaattorin ja 
kunnostusta koordinoivan ydintiimin kanssa. Yhdistyksen taloudenpidon kannalta on tärkeää, että 
maksatushakemuksen yhteydessä toimitettavat loppuraportit laaditaan ajallaan.
Tämän vuoksi valintaperusteena ovat hinnan lisäksi paikallistuntemus, kokemus ja 
toimintavarmuus:
Hinta 30 %
Paikallistuntemus 20 %
Kokemus 20 %
Toimintavarmuus 30 %

Päätettiin hyväksyä Martti Lautalan tarjous Rautajärven valuma-alue- ja vesistökunnostus 
-hankkeen valvonnasta.



9 Aitoon Myllyojan kosteikkourakan kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt kunnostuksesta 16 yritykseltä tarjoukset 6.10. mennessä. Tarjouspyyntö ja 
tarjoukset liitteenä (drive-kansio).

Kohteen esittelytilaisuudessa ma 29.9. sekä maanomistajat että urakoitsijat esittivät toteutuksesta 
toiveita, jotka on toimitettu 2.10. kaikille tarjouspyynnön saaneille yrittäjille.

Tarjouksen jätti 4 yritystä. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen valintaperusteet:

Kosteikon ja läjitysalueen maaperä on heikosti kantavaa. Työ pyritään toteuttamaan talvella routa-
aikaan, jolloin se on edullisempaa ja työnaikainen samentuma vähäisintä. Sen vuoksi 
valintaperusteina ovat hinnan lisäksi työmaalle soveltuvat koneet, kokemus ja joustavuus 
sääolosuhteiden mukaisesti:

Konetyön tuntihinta ja siirtohinta (40 %)
Työmaalle soveltuvat koneet (30 %)
Aiempi kokemus vastaavista kohteista ja joustavuus sääolosuhteiden mukaisesti (30 %)

Tarjousten vertailu ja valinta:

Sihteeri ja valvoja pisteyttivät tarjoukset 7.10. Pisteytyksessä kaivutyön tuntimääräksi arvioitu 
pitkäpuomikaivurilla 250 h, tavallisella kaivurilla 300 h. Massojen siirron tuntimääräksi on arvioitu 
pitkäpuomikaivurilla 70 h, tavallisella kaivurilla 150 h.

Lisävälineisiin on laskettu kaivualustoista ja tasolaserista koituvat lisäkustannukset.

Hintapisteytyksessä on käytetty lineaarista vertailua. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Koneiden soveltuvuutta pisteytettäessä on huomioitu heikosti kantava maaperä. Kohde edellyttänee 
kaivualustoja.

Kokemusta ja joustavuutta pisteytettäessä on huomioitu referenssien lisäksi muun muassa 
mahdollisuus ajoittaa työt sääolojen mukaisesti.

Keskusteltiin maaperän kantavuudesta, urakoitsijoiden erilaisista toteutustavoista, kohteen 
edellyttämästä kalustosta, läjitysalueista sekä sääriskistä.

Päätettiin hyväksyä TKT Urakointi Oy:n tarjous Aitoon Myllyojan kosteikosta ja valtuuttaa 
sihteerin allekirjoittamaan sopimuksen TKT Urakointi Oy:n kanssa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Metsä liittyi kokoukseen.



10 Korteojan kunnostuksen kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt kunnostuksesta 16 yritykseltä tarjoukset 6.10. mennessä. Tarjouspyyntö ja 
tarjoukset liitteenä (drive-kansio).

Kohteen esittelytilaisuudessa ma 29.9. maanomistajat ja urakoitsijat esittivät toteutuksesta toiveita, 
jotka on toimitettu 2.10. tarjouspyynnön saaneille yrittäjille.

Tarjouksen jätti 3 yritystä. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen valintaperusteet:

Kosteikon ja läjitysalueen maaperä on heikosti kantavaa. Työ pyritään toteuttamaan talvella routa-
aikaan, jolloin se on edullisempaa ja työnaikainen samentuma vähäisintä. Sen vuoksi 
valintaperusteina ovat hinnan lisäksi työmaalle soveltuvat koneet, kokemus ja joustavuus 
sääolosuhteiden mukaisesti:

Konetyön tuntihinta ja siirtohinta (40 %)
Työmaalle soveltuvat koneet (30 %)
Aiempi kokemus vastaavista kohteista ja joustavuus sääolosuhteiden mukaisesti (30 %)

Tarjousten vertailu ja valinta:
Sihteeri ja valvoja pisteyttivät tarjoukset 7.10. Pisteytyksessä kaivutyön tuntimääräksi on arvioitu 
300 h ja massojen siirron tuntimääräksi 80 h. Lisävälineisiin on laskettu kaivualustoista ja 
tasolaserista koituvat lisäkustannukset.

Hintapisteytyksessä on käytetty lineaarista vertailua. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Koneiden soveltuvuutta pisteytettäessä on huomioitu heikosti kantava maaperä. Kohde edellyttää 
kaivualustoja, jos maaperä ei ole jäässä.

Kokemusta ja joustavuutta pisteytettäessä on huomioitu referenssien lisäksi muun muassa 
mahdollisuus ajoittaa työt sääolojen mukaisesti.

Keskusteltiin sääriskistä sekä urakoitsijoiden kokemuksesta ja todettiin, että kaikista on saatu 
edellisissä kunnostuskohteissa hyviä kokemuksia. Kehotettiin sihteeriä avaamaan valinnan 
perusteita urakoitsijoille, jotta heiltä saataisiin tarjouksia seuraaviin kunnostuskohteisiin.

Päätettiin hyväksyä Maanrakennus Nikkilän tarjous Korteojan kunnostuksesta ja valtuuttaa sihteeri
allekirjoittamaan sopimuksen Maanrakennus Nikkilän kanssa.

11 Pohjalahden Vähäjärven kunnostuksen kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt kunnostuksesta 16 yritykseltä tarjoukset 6.10. mennessä. Tarjouspyyntö ja 
tarjoukset liitteenä (drive-kansio).

Kohteen esittelytilaisuudessa ma 29.9. sekä maanomistajat että urakoitsijat esittivät toteutuksesta 
toiveita, jotka on toimitettu 2.10. kaikille tarjouspyynnön saaneille yrittäjille.

Tarjouksen jätti 2 yrittäjää. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.



Tarjouksen valintaperusteet:

Kosteikon ja läjitysalueen maaperä on heikosti kantavaa. Työ pyritään toteuttamaan talvella routa-
aikaan, jolloin se on edullisempaa ja työnaikainen samentuma vähäisintä. Sen vuoksi 
valintaperusteina ovat hinnan lisäksi työmaalle soveltuvat koneet, kokemus ja joustavuus 
sääolosuhteiden mukaisesti:

Konetyön tuntihinta ja siirtohinta (40 %)
Työmaalle soveltuvat koneet (30 %)
Aiempi kokemus vastaavista kohteista ja joustavuus sääolosuhteiden mukaisesti (30 %)

Tarjousten vertailu ja valinta:

Sihteeri ja valvoja pisteyttivät tarjoukset 7.10. Pisteytyksessä kaivutyön tuntimääräksi on arvioitu 
100 h ja massojen siirron tuntimääräksi 30 h. Lisävälineisiin on laskettu kaivualustoista, 
tasolaserista ja telipyöräisestä maansiirtokärrystä koituvat lisäkustannukset.

Hintapisteytyksessä on käytetty lineaarista vertailua. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Koneiden soveltuvuutta pisteytettäessä on huomioitu heikosti kantava maaperä. Kohde edellyttää 
telaponttoonikaivuria.

Kokemusta ja joustavuutta pisteytettäessä on huomioitu referenssien lisäksi muun muassa 
mahdollisuus ajoittaa työt sääolojen mukaisesti.

Keskusteltiin kohteen vaativuudesta ja kustannuksista.

Päätettiin hyväksyä Juha-Pekka Perälän tarjous Pohjalahden Vähäjärven kunnostuksesta ja 
valtuuttaa sihteeri allekirjoittamaan sopimuksen Juha-Pekka Perälän kanssa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Thomas Penttilä poistui kokouksesta.

12 Jatkohankkeen valmistelu

Hallitus valtuutti 5.2.2025 Marja-Liisa Suomalaisen ja Tommi Liljedahlin valmistelemaan 
pitkäjänteistä hanketta, koska nykymittaista toimintaa ei voida syksyn 2026 jälkeen pyörittää 
vapaaehtoisvoimin.
Suomalainen ja Liljedahl ovat laatineet yhdessä Thomas Penttilän kanssa hankeaihion, jota on 
esitelty Pirkanmaan ELY-keskukselle. Palautteen perusteella jalostettua aihiota esitellään 4.11. 
Pälkäneen ja Luopioisten MTK-yhdistysten johdolle.
Lisäksi sihteeri ja varapuheenjohtaja vierailivat KVVY:ssä, joka mahdollistaisi toiminnan 
laajentamisen. KVVY on kiinnostunut yhteistyöstä, laajentaisi yhdistyksen hankepakettia.

Keskusteltiin jatkohankkeesta, ja todettiin, että se on huomioitava yhdistyksen sääntöjä 
päivitettäessä.

Annettiin sihteerin ja Marja-Liisa Suomalaisen tehtäväksi jatkaa suunnittelua ja tuoda hankeaihio 
hallitukseen.



13 Yhdistyksen sääntöjen päivitys

Vuosikokous antoi 18.3.2025 hallituksen tehtäväksi valmistella sääntöuudistusta. Hallitus päätti 
23.4. valita seuraavassa kokouksessa työryhmän valmistelemaan sääntöuudistusta.

Keskustelussa todettiin, että sääntöpäivitystä tarvitaan muun muassa toiminta-alueeseen, 
tarkoitukseen, toimintamuotoihin, hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrään ja toimikauteen. 
Lisäksi tulisi pohtia, pitäisikö vuosikokoukseen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Valittiin sääntöjä päivittävään työryhmään Seppo Rekolainen, Tommi Liljedahl ja Terttu Salmela 
sekä Reijo Syrjäläinen, mikäli hänellä on siihen mahdollisuus. Annettiin työryhmän tehtäväksi 
tuoda ehdotus seuraavaan hallituksen kokoukseen.

14 Kosteikkokylttien teettäminen

Teiden varsille valmistuneet kosteikot ovat herättäneet huomiota muun muassa mökkiläisten ja 
lintuväen keskuudessa. Kosteikkojen maanomistajat ovat toivoneet kosteikoille opastauluja, jotka 
kertoisivat niiden toiminnasta, hyödyistä ja rahoittajista.
Kunnostushankkeissa on varattu rahoitusta tiedotukseen.

Keskusteltiin kosteikkokyltteihin tulevasta asiasisällöstä, josta tärkeimpiä ovat kosteikon hyödyt ja 
rahoittajat. Toivottiin, että kylttien tulisi olla yhdenmukaisia, ja ilmeeltään pirteitä ja 
luonnonmukaisia.
Todettiin, että Epaalan ja Kortteenpohjan kyltit pitäisi teettää nopeasti, jotta niiden kustannukset 
voitaisiin vielä sisällyttää marraskuussa maksatettavaan hankkeeseen.
Todettiin, että mikäli kosteikkojen jalat tehdään painekyllästetystä puusta, niille tarvitaan 
metallijalustat, jotta ne kestävät. Pystytys voitaisiin hoitaa Kukkian luontokeskuksen talkoissa.

Annettiin sihteerin tehtäväksi sopia tauluista maanomistajien kanssa ja laatia taulujen asiasisältö. 
Valtuutettiin sihteeri teettämään suunnittelu Suunnittelutoimisto Merassa ja kyltit 
Mainoskapteenilla.

15 Syksyn rahoitushaku

Hallitus päätti 23.4.2025 valmistella ELY-rahoitushakemusta Hasianlahden lupaprosessia varten 
sekä selvittää maanomistajien mahdollisuus osallistua sen kustannuksiin.
Thomas Penttilä ja Marja-Liisa Suomalainen tapasivat Hasianlahden maanomistajat 14.10. Marja-
Liisa Suomalainen pyytää tarjoukset AVI-hakemuksen laatimisesta ja laatii lupaprosessista 
kustannusarvion.
ELY-keskus on ilmoittanut, että lupaprosessin rahoitushakemus menee kakkoskoriin, eikä 
mahdollinen rahoitus välttämättä ole 50-prosenttista.
Maanomistajien lisäksi myös Aitoon kalastuskunta voi osallistua lupaprosessin 
omarahoitusosuuteen.

Keskustelussa todettiin, ettei Hasianlahden ruoppaus ole yhdistyksen ydintoimintaa, mutta
yhdistys voisi toimia hakijana, jos sen osuudeksi jää puolet omarahoitusosuudesta.
 
Keskusteltiin valuma-alueselvitysten maanomistajatilaisuuksissa tunnistetuista kunnostuskohteista. 
Niissä tulee järjestää maanomistajien kanssa maastokatselmukset, joissa varmistetaan hankkeiden 
toteutuskelpoisuus. Sen jälkeen peltokohteiden suunnitteluun voidaan hakea 80-prosenttista Leader-
rahoitusta. Metsäkohteiden suunnitteluun ja toteutukseen on saatavissa 100-prosenttista Metka-



rahoitusta. Kun Marja-Liisa Suomalainen on selvitellyt, löytyisikö Metka-rahoitusta hoitavaa 
toimijaa, metsäkeskus on ehdottanut, että Aito Suvi ry voisi ryhtyä toimijaksi.

Valtuutettiin Marja-Liisa Suomalainen valmistelemaan hankesuunnitelmaa Hasianlahden 
lupaprosessia varten ja jättämään ELY-rahoitushakemus marraskuun aikana, mikäli maanomistajat 
ja kalastuskunta rahoittavat puolet omarahoitusosuudesta.

16 Yhteistyö luontokeskuksen kanssa

Kukkian luontokeskuksella on resursseja ja halua järjestää talkoita ja tapahtumia yhteistyössä Aito 
Suvi ry:n kanssa.
Sihteeri on ehdottanut seuraavia talkookohteita luontokeskuksen vuosikelloon:
Tammi-/helmikuu (ajankohta sääolojen mukaan, kun lumeton jääkansi, sovittava talkooväen 
kanssa): jäänpäällinen talviniitto Kantolanlahdella + tietoa Kantolanlahden tilasta, syksyn 
ruoppauksesta ja kosteikkosuunnitelmasta.
Touko-kesäkuu Haltiantien laidan pusikoiden raivaus kosteikoiden kohdalta + ravinnesieppari 
Soukkionojan laskeutusaltaaseen + kosteikkokylttien pystytys + tietoa Haltianselän tilasta ja 
kosteikoista
Kesäkuun alku ja heinäkuun alku Jättipalsamin kitkentä/niitto Epaalan kosteikon reunalta
+ tietoa kosteikoista ja vieraslajien torjunnasta
Elo-/syyskuu Isosorsimon poisto Aitoon Myllyojan kosteikolta + tietoa kosteikoista ja vieraslajien 
torjunnasta.

Annettiin sihteerin tehtäväksi ehdottaa Kukkian luontokeskukselle talkookohteeksi myös 
jättipalsamin poistoa Puutikkalassa.

17 Muut asiat ja kokouksen päättäminen

Sihteeri kertoi, että Jussi Alangolla ja Panu Raiviolla olisi kiinnostusta toimia Aito Suvi ry:ssä, ja 
heidät voitaisiin kutsua hallituksen tai ydintiimin kokoukseen esittäytymään.

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30.

Vakuudeksi

Seppo Rekolainen Tommi Liljedahl
varapuheenjohtaja sihteeri


